[bookmark: _GoBack]СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по разработке и реализации инновационногопроекта компании «Просвещение-Союз» 
«Разработка и реализация вариативных моделей, обеспечивающих возможности формирования предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности детей 3-7 лет»

	№
	Направления работы / Задачи
	Механизмы реализации / Мероприятия
	Результаты
	Сроки
	Ответственный / куратор

	Исследование проблем формирования предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности 
у детей 3–7 лет

	
	Разработать вариативные модели, обеспечивающие возможности формирования у детей 3–7 лет предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности (далее – Моделей).
	Анализ научной и методической литературы. ‒Определение теоретических основ формирования предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности у детей 3–7 лет. Изучение передового педагогического опыта формирования функциональной грамотности на разных уровнях общего образования (проведение круглых столов, научно-практических конференций).
	Изучена и описана проблема Проекта.
Выделены основные линии формирования предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности у детей 3–7 лет.


	За период проекта
2022-25 г
	Тимофеева Л.Л.,
научные консультанты,
Савельева Т.В.,
Скоролупова О.А.,
Горбунова Т.А.

	
	
	Определение системы методов, технологий, содержания, ориентированных на формирование у детей 3–7 лет предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности.
	Выявлены оптимальные компоненты образовательной деятельности (содержание, формы, методы и технологии), нацеленной на формирование предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности у детей 3–7 лет.
	
	

	
	
	Применение механизмов педагогического проектирования и моделирования образовательной деятельности, разработки педагогических систем.
	Разработаны вариативные Модели
	
	

	
	Разработать методические рекомендации и дидактические материалы, ориентированные на поддержку реализации Моделей
	Систематизация накопленного материала, отбор, анализ и описание эффективных практик формирования у детей 3–7 лет предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности (проведение круглых столов, дискуссионных площадок, НПК).
	Опубликованы статьипо теме Проекта, оформлены методические отдельные разработки
	
	Тимофеева Л.Л.,
научные консультанты, Савельева Т.В.,
Скоролупова О.А.,
Горбунова Т.А.

	
	
	Описание условий, механизмов и методов формирования у детей 3–7 лет предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности
	Опубликованы рекомендации (в формате печатных пособий, электронных изданий)
	
	

	Изучение и оптимизация условий, необходимых для реализации Моделей в дошкольных образовательных организациях

	
	Оценить имеющиеся в ДОО кадровые, психолого-педагогические, материально-технические и информационно-методические условия
	Разработка содержания и вариантов оформления мониторинговых процедур

	Подготовлены чек-листы, карты мониторинга, электронные бланки заявок
	Август – сентябрь 2022 г.
	Савельева Т.В., Тимофеева Л.Л


	
	
	Анализ готовности образовательных организаций к инновационной деятельности (проведение самоаудита в ОО, заполнение форм мониторинга, заявок координаторам проектов)
	Определены направления развития ОО, взаимодействия ОО и других участников Проекта
	
	Координаторы (руководители) ОО ФИП

	
	Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом выявленных профессиональных дефицитов, развитие родительской компетентности представителей семей воспитанников ДОО.
	Организация обучения участников образовательных отношений (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, мастер-классы, открытые образовательные мероприятия в ОО) 
	Разработаны дополнительные образовательные программы.
Обучены педагоги, нуждающиеся в развитии компетенций.
Проведены обучающие мероприятия для родителей.
	2022 – 2025
	Савельева Т.В.,
Тимофеева Л.Л, Скоролупова О.А., Рубцова О.В.

	
	Обеспечить совершенствование психолого-педагогических, материально-технических и информационно-методических условий реализации разработанных Моделей.
	Определение и восполнение недостающих ресурсов
	Скорректированы программы развития ОО,
созданы условия для реализации Проекта
	Сентябрь 2022 –декабрь2022

	Скоролупова О.А.
Горбунова Т.А.

	
	Оптимизировать взаимодействие участников Проекта для достижения поставленной цели.
	Построение системы сетевого научно-практического взаимодействия по исследованию проблемы Проекта (разработка модели взаимодействия, тренинговые, методические практико-ориентированные мероприятия по созданию команды Проекта, использование ресурсов  сетевых сообществ, интернет каналов, рассылки), по разработке, внедрению, оценке эффективности и описанию Моделей 
	Разработана модели взаимодействия участников проекта.
Разработана система методической и консультативной помощи ДОО и семьям воспитанников в создании условий, необходимых для реализации Моделей

	Декабрь2022
	Савельева Т.В.,
Тимофеева Л.Л, Скоролупова О.А. 

	Инновационная деятельность по апробации Моделей

	
	Организовать внедрение локальных нововведений в условиях различных видов образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
	Включение в образовательный процесс ДОО отдельных приёмов, технологий обучения, воспитания, развития детей
	Определениебазовых элементов инновационных Моделей.
Определение образовательного потенциала программно-методических комплексов в решении задач формирования у детей 3–7 лет предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности
	Сентябрь 2022 – июнь 2023
	Тимофеева Л.Л., Скоролупова О.А.,
научные консультанты


	
	Организовать апробацию Моделей в условиях различных видов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	Организация работы Федеральной инновационной площадки «Разработка и реализация вариативных моделей, обеспечивающих возможности формирования предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности детей 3–7 лет»на базе АНО ДПО «Академия инновационного образования и развития»
	Выявлены возможности Моделей для решения задач формирования функциональной грамотностидошкольников, обеспечения преемственности с уровнем НОО.
Определены возможные риски внедрения Моделей
	2023-24 уч. год
	Савельева Т.В.,
Тимофеева Л.Л, Скоролупова О.А., Рубцова О.В.

	
	Оценить результативность работы по формированию у детей 3–7 лет предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности.
	Разработка инструментария для оценки сформированности предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности у детей 3–7 лет.
Проведение диагностических  мероприятий по оценке результативности формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников. 
Осуществление анализа выявленных результатов, их математической и статистической обработки, имеющихся корреляций
	Описана результативность работы по формированию у детей 3–7 лет предпосылок читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Проведены рефлексивные события по итогам оценочных мероприятий:проектные, аналитические, коуч-сессии, воркшопы, дискуссионные площадки.
	2025


	Тимофеева Л.Л., Скоролупова О.А.,
Савельева Т.В.,
научные консультанты




